

清单工程量比竣工量多怎么办招标清单提供的工程量与实际施工中工程量多很多的情况下怎么处理-股识吧

一、工程中标后月度计价，如果实际完成工程数量超过清单部分，该如何处理？

按照实际完成量计入。

由于清单计价是固定综合单价，工程量按照实际施工图纸计算，即原中标清单中的工程量是可调整的。

二、结算书的工程比合同内的工程多怎么办

工程量应按实际竣工图、变更单、索赔报告、施工组织设计、计价规范、工程量计算规则（分定额计价与清单计价工程量计算规则）及合同约定应予计量的工程量确定；

工程量单价按照投标价或合同约定计价方法执行；

措施费和规费按合同约定或当地建设管理部门发布的建设工程费用和组成的计算规则执行。

三、工程采用工程量清单计价，投标清单工程量比实际工程量少怎么办？结算能按实计算吗

一般情况下，工程是按实际完工数量(套清单单价)进行结算，但若合同中有除外包干或采用施工总承包模式，则不能按实际完成工程量进行结算。

工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

工程量清单计价方式，是在建设工程招投标中，招标人自行或委托具有资质的中介机构编制反映工程实体消耗和措施性消耗的工程量清单，并作为招标文件的一部分提供给投标人，由投标人依据工程量清单自主报价的计价方式。

在工程招标中采用工程量清单计价是国际上较为通行的做法。

四、招标清单提供的工程量与实际施工中工程量多很多的情况下怎么处理

招标清单工程量比实际多，是招标中，开发商常用的手段。因为招标时候，还没有正式的施工图，所以甲方在招标的时候会故意把工程量放大，中标之后，还需要进行一次施工图预算，之后以施工图预算的工程量为准。预算完成之后，签订正式合同。

五、清单项目的工程量是按实体的净值计算，但实际施工量增多怎么处理

结算的时候是按实际工程量计算的，不是按清单工程量计算的，不过单价是按你报的价格的。

六、施工合同工程量清单与施工图纸量相差较大，但是合同中有规定工程量包死的情况怎么变更

重新翻一下招标文件，上面应该有说明以那个为准。如果没有，那么签合同的时候是按甲方提供的工程量清单，现在就应该和甲方协商图纸更改或重新计算单价啊。

七、公路工程中间计量时累计完成量已超过清单工程量，清单工程量复核没有问题，怎么处理。

看合同是单价合同还是总价合同。
单价合同工程量可以增加，总价不行。

八、清单项目的工程量是按实体的净值计算，但实际施工量增多怎么处理

结算的时候是按实际工程量计算的，不是按清单工程量计算的，不过单价是按你报的价格的。

参考文档

[下载：清单工程量比竣工量多怎么办.pdf](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[下载：清单工程量比竣工量多怎么办.doc](#)

[更多关于《清单工程量比竣工量多怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/28908936.html>