

# 实际施工量比清单量大怎么办—招标范围，工程量清单和施工图纸内的工程量与图纸不符怎么办-股识吧

## 一、招标范围，工程量清单和施工图纸内的工程量与图纸不符怎么办

有一桥梁工程，属农村公路危桥改造项目，桥梁设计是重力式墩台，全桥钢筋主要集中在上部和桥面系。

施工快要结束时，承包商发现清单中的钢筋工程量与图纸中的工程量不符（清单少算9.4吨，这是设计部门后来复核的量。

实际上清单中全桥钢筋总量是33574.8kg，图纸中全桥钢筋总量是43088kg，清单中少算9513.2kg）。

向业主反映，业主说：这是总价合同，再说你们怎么这时才提出，为何当初不提呢？请大家说说业主说的是否在理，这部分少算的钢筋承包商能否讨要？这个工程招标时工程量清单是业主在招标文件中提供的，招标文件及签订的合同并没有说明是总价合同。

## 二、图纸量比清单量多可以索赔吗

清单是甲方提供的，还是你们自己计算的，是单价包干的，还是总价包死的如果是前者，可以索赔，如果是后者。

基本上来说，没希望

## 三、维修工程中标后，工程工程量加大了怎么办

朋友您问维修工程中标后，工程工程量加大了怎么办？答：朋友您是按照建设单位给的清单工程量做的投标书，而实际施工过程中增加工程量又是建设单位同意的，这里不应该有与他们“协商”这个词，干脆地说，就是让他们在结算里加钱，名正言顺、理直气壮！

## 四、公路工程中现场工程数量大于工程量清单内标明的工程数量

工程量增加不一定涉及工程变更：如果单纯工程量增加，按合同约定调整单价就行了；

若涉及工程变更，原设计中有相同或相近施工内容的，可参考相同或相近施工内容的单价协商确定，若没有相同或相近施工内容，由施工单位提出新的单价，经甲方确认就行了。

## 五、招标清单提供的工程量与实际施工中工程量多很多的情况下怎么处理

招标清单工程量比实际多，是招标中，开发商常用的手段。

因为招标时候，还没有正式的施工图，所以甲方在招标的时候会故意把工程量放大，中标之后，还需要进行一次施工图预算，之后以施工图预算的工程量为准。预算完成之后，签订正式合同。

## 六、工程中标后月度计价，如果实际完成工程数量超过清单部分，该如何处理？

按照实际完成量计入。

由于清单计价是固定综合单价，工程量按照实际施工图纸计算，即原中标清单中的工程量是可调整的。

## 参考文档

[下载：实际施工量比清单量大怎么办.pdf](#)

[《股票回撤时间多久为好》](#)

[《股票账户办理降低佣金要多久》](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)

[下载：实际工程量比清单量大怎么办.doc](#)  
[更多关于《实际工程量比清单量大怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/24113933.html>